

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Кофанов Ю.Д."

Стройка - Ремонт межпанельных швов

Объект - Ремонт межпанельных швов м-н Лесной д.9 кв.91 м-н Будённого д.4 А кв.56 м-н Юбилейный д.9 кв. 369

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

7

дата

25.07.2019г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.08.2019г.	25.07.2019г.	01.08.2019г.

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 24,640 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,963 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 93,85 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Лесной д.9 кв.91															
1	1	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками	100 м восстановленной герметизации	0,232	1440,55	573,84	11,59		334	133	3		55,93 12,98	
2	2	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	100 м восстановленной	0,232	3896,9	1023,9	22,6		904	238	5		99,8 23,15	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6	47,15				283				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1521	371	8	36,13	
Накладные расходы										300				
В том числе, справочно:														
86%*0,94 ФОТ (от 371) (Поз. 1-3)										300				
Сметная прибыль										234				
В том числе, справочно:														
70%*0,9 ФОТ (от 371) (Поз. 1-3)										234				
Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Лесной д.9 кв.91 :														
Итого										2055			36,13	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=6,2092"										12760			36,13	
Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Лесной д.9 кв.91										12760			36,13	
Раздел 2. Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30% м- Будённого д.4 А кв.56 м-н Юбилейный д.9 кв. 369														
4	4	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками	100 м восстановленной герметизации	0,396	1440,55	573,84	11,59		570	227	5	55,93	22,15
5	5	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	100 м восстановленной герметизации	0,396	3507,21	921,51	20,34		1389	365	8	89,82	35,57
6	6	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	47,15				141				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2100	592	13	57,72	
Накладные расходы										479				
В том числе, справочно:														
86%*0,94 ФОТ (от 592) (Поз. 4-6)										479				
Сметная прибыль										373				
В том числе, справочно:														
70%*0,9 ФОТ (от 592) (Поз. 4-6)										373				
Стены (ремонтно-строительные)										2952			57,72	
Итого										2952			57,72	
Всего с учетом " СМР=4,0244"										11880			57,72	
Итого по разделу 2 Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30% м- Будённого д.4 А кв.56 м-н Юбилейный д.9 кв. 369										11880			57,72	
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										3621	963	21	93,85	
Накладные расходы										779				
В том числе, справочно:														
86%*0,94 ФОТ (от 963) (Поз. 1-6)										779				
Сметная прибыль										607				
В том числе, справочно:														
70%*0,9 ФОТ (от 963) (Поз. 1-6)										607				
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены СМР=6,2092"										12760			36,13	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Поз. 4-6 " СМР=4,0244"									11880				57,72	
Итого									24640				93,85	
ВСЕГО по акту									24640				93,85	

Сдал: Директор ИП " Кофанов Ю.Д."

Принял: Директор ООО " УК Юбилейный"



Кофанов Ю.Д.

Труфанов А.И.

А. В. Воробьевич
А. И. Труфанов