

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Кофанов Ю.Д."  
 Стройка - Ремонт межпанельных швов  
 Объект - м-н Будённого д.4 А кв.37,77,94 д.5 кв.38,48,70,120,134,154 д.6 кв.27,43,46,102 л/к под №1, №2 д.6А кв.7,17,28,53 д.6 Б кв.147 д.7 кв.33,59, д.7 А кв.1,12 д.8 кв.57 д.9 кв.5,135

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.10.2019	01.10.2019	14.10.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 258,580 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,774 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1245,12 чел.час

Номер по порядку	ноз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Будённого д.4 А кв.37</b>															
1	1	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: капатного метода отверждающими мастиками "Тэктор" <i>1 440,55 - 1 467,60 - 0,00076 x 35 583,76</i>	100 м восстановлен ной герметизации стыков	0,1	1440,55	573,84	11,59		144	57	1		55,93 5,59	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	2	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 389,69 = 398,59 - 0,00025 x 35 585,76 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	100 м восстановлен ной герметизации	0,1	3896,9	1023,9	22,6		390	102	2	99,8 9,98		
3	3	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1	47,15				47					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										581	159	3	15,57		
Накладные расходы										129					
В том числе, справочно:															
86%*0,94 ФОТ (от 159) (Поз. 1-3)										129					
Сметная прибыль										100					
В том числе, справочно:															
70%*0,9 ФОТ (от 159) (Поз. 1-3)										100					
<b>Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Будённого д.4 А кв.37 :</b>															
Итого										810			15,57		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=6,79"										5500			15,57		
<b>Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов разбивка 100% м-н Будённого д.4 А кв.37</b>										<b>5500</b>			<b>15,57</b>		
<b>Раздел 2. Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30% м- Будённого д.4 А,5,6,6А</b>															
4	4	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками "Тектор" 1 440,55 = 1 467,60 - 0,00076 x 35 585,76	100 м восстановлен ной герметизации стыков	8,436	1440,55	573,84	11,59		12152	4841	98	55,93 471,83		
5	5	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 389,69 = 398,59 - 0,00025 x 35 585,76 (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расч.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расч.; ТЗ=9; ТЗМ=9))	100 м восстановлен ной герметизации стыков	8,436	3507,21	921,51	20,34		29587	7774	172	89,82 757,72		
6	6	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	65	47,15				3065					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										44804	12615	270	1229,55		
Накладные расходы										10198					
В том числе, справочно:															
86%*0,94 ФОТ (от 12615) (Поз. 4-6)										10198					
Сметная прибыль										7947					
В том числе, справочно:															
70%*0,9 ФОТ (от 12615) (Поз. 4-6)										7947					
<b>Итого по разделу 2 Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30% м- Будённого д.4 А,5,6,6А :</b>															
Итого										62949			1229,55		
Всего с учетом " СМР=4,0204"										253080			1229,55		
<b>Итого по разделу 2 Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30% м- Будённого д.4 А,5,6,6А</b>										<b>253080</b>			<b>1229,55</b>		

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										45385	12774	273		1245,12	
Накладные расходы										10327					
Сметная прибыль										8047					
<b>Итого по акту:</b>															
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены СМР=6,79"										5500				15,57	
Итого Поз. 4-6 " СМР=4,0204"										253080				1229,55	
Итого										258580				1245,12	
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>258580</b>				<b>1245,12</b>	

Сдал: Директор ИП " Кофанов Ю.Д."

Принял: Директор ООО " УК Юбилейный"



Кофанов Ю.Д.  
Труфанов А.И.

главный инженер  
экономист  
мастер

Ошицова Ч. В.  
Ситаросейкина С. А.  
Симонова Н. С.