

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) -ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП"Кофанов Ю.Д."

Стройка - Ремонт межпанельных швов

Объект - м-н Будённого д.4 кв.44,88 д.4а кв.27 д7 кв.1 д.8 кв.19,23,108 д.9 кв.112,115,123,148 д.6 кв.4,91 д.6а кв.54 д.6 м/с кв.42,47 д.6 б кв 76,93 м-н Юбилейный д.7 кв.68 д.3 кв.97,108,194 д.1 кв.35,108,132,135 д.9 кв.104,123,270,334,352,306 д.2 кв.7,62,96,150 д.4 кв 112,149

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	93
дата	03.07.2020г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.08.2020г	03.07.2020г	20.08.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 409,110 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 20,392 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1987,6 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Ремонт межпанельных швов с частичной разбивкой до 30%</b>															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками $1\ 440,55 = 1\ 467,60 - 0,00076 \times 35\ 585,76$	100 м восстановленной герметизации и стыков	13,637	1440,55	573,84	11,59		19645	7825	158		55,93 762,72	
2	5	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 $389,69 = 398,59 - 0,00025 \times 35\ 585,76$ (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))	100 м восстановленной герметизации и стыков	13,637	3507,21	921,51	20,34		47828	12567	277		89,82 1224,88	
3	6	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	112	47,15				5281					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										72754	20392	435		1987,6	
Накладные расходы										16485					
В том числе, справочно:															
86%*0,94 ФОТ (от 20392) (Поз. 4-6)										16485					
Сметная прибыль										12847					
В том числе, справочно:															
70%*0,9 ФОТ (от 20392) (Поз. 4-6)										12847					
<b>Итого по акту:</b>															
Итого										102086				1987,6	
Рыночный коэф. 102 086 * 4,0075										409110					
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>409110</b>				<b>1987,6</b>	

Сдал: Директор ИП "Кофанов Ю.Д."

Принял: Директор ООО "УК Юбилейный"



Кофанов Ю.Д.

Труфанов А.И.